ACU

GESTIÓN DE DISEÑO

WEB • GRÁFICO • AUDIOVISUAL • PRODUCCIÓN

PROYECTO: **EDUCAMEMORIA**
MUSEO DE LA MEMORIA

ACU

GESTIÓN DE DISEÑO

WEB • GRÁFICO • AUDIOVISUAL • PRODUCCIÓN

DISEÑO Y PULBICIDAD SPILL CREATIVE LTDA

COTIZACIÓN
26.11.24

PROYECTO:

EDUCAMEMORIA

MUSEO DE LA MEMORIA

ÍTEM	DETALLE	NETO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN WEB Diseño visual y desarrollo técnico para crear un sitio web funcional, atractivo y traducir las propuestas gráficas en experiencias interactivas accesibles y optimizadas.	**Diseño e Implementación del Sitio Web** **Tareas Generales** **1. Reunión inicial y levantamiento de requerimientos** - Tiempo: 2 semanas - Descripción: Recopilar información sobre el contenido, funcionalidades, y estilo deseado. **2. Investigación y benchmarking** - Tiempo: 2 semana - Descripción: Analizar sitios similares y tendencias en diseño web. **3. Wireframes (bocetos funcionales)** - Tiempo: 2 semanas - Descripción: Crear prototipos iniciales de la estructura del sitio. **4. Diseño de interfaz (UI)** - Tiempo: 3 semanas - Descripción: Elaborar diseño visual detallado con tipografía, colores, y elementos gráficos. **5. Adaptación para móviles (responsive design)** - Tiempo: 2 semana - Descripción: Ajustar diseño para dispositivos móviles y tablets. **6. Implementación en Wordpress** - Tiempo: 3 semanas - Descripción: Implementación sitio web, integrando el diseño UI y funcionalidades personalizadas. **7. Integración de contenido inicial** - Tiempo: 2 semanas - Descripción: Subir texto, imágenes, y otros contenidos proporcionados por el cliente. **8. Optimización para SEO y velocidad de carga** - Tiempo: 1 semana - Descripción: Configurar SEO y optimizar tiempos de respuesta. **9. Pruebas y ajuste (QA)** - Tiempo: 1 semanas - Descripción: Revisar bugs, errores visuales, y funcionalidad. **10. Capacitación del equipo** - Tiempo: 1 semana - Descripción:** Entrenar al equipo del museo en la gestión del contenido del sitio. **11. Marcha blanca** - Tiempo: 1 semanas - Descripción: Lanzamiento inicial con monitoreo continuo para ajustes. **Especificaciones Técnicas** - Servidor: 20-40 GB de almacenamiento, SSD recomendado. - Tráfico: 100-500 GB mensuales, dependiendo de la cantidad de visitantes. - Soporte para Wordpress: PHP 8.0+, MySQL 5.7+, HTTPS habilitado. - Plugins recomendados: Yoast SEO, WPForms, Smush (optimización de imágenes), Elementor Pro (para personalización visual).	

ACU
GESTIÓN DE DISEÑO
WEB • GRÁFICO • AUDIOVISUAL • PRODUCCIÓN
DISEÑO Y PULBICIDAD SPILL CREATIVE LTDA

PROYECTO: **EDUCAMEMORIA**
MUSEO DE LA MEMORIA

COTIZACIÓN
26.11.24

ÍTEM	DETALLE	NETO
DIRECCIÓN DE ARTE Definir y supervisar la línea visual y estética del proyecto. Establecer el concepto visual global que conecta el diseño con los objetivos del proyecto.	**Dirección de Arte** **Lista de Tareas Generales** **1. Definición de estilo visual general** - Tiempo: 3 semanas - Descripción: Desarrollar la línea gráfica para todo el sitio y sus derivados. **2. Selección de imágenes y videos** - Tiempo: 2 semana - Descripción: Curar recursos visuales acorde a la narrativa del sitio. **3. Revisión y aprobación visual final** - Tiempo: 1 semana - Descripción: Validar todos los elementos visuales con el cliente.	
DISEÑO GRÁFICO Y MANUAL DE MARCA Creación de elementos visuales que fortalecen la identidad del proyecto y su comunicación en diferentes medios. Conceptualización y documentación de recursos gráficos que sirvan como base para el desarrollo visual.	**Diseño Gráfico y Manual de Marca** **Lista de Tareas Generales** **1. Propuesta gráfica para el sitio** - Tiempo: 3 semanas - Descripción: Crear un concepto visual -ajustándose a la dirección de arte- detallado del sitio. **2. Creación del manual de marca** - Tiempo: 3 semanas - Descripción: Documentar uso de tipografías, colores, logos, y estilo visual. **3. Diseño de plantillas derivadas** - Tiempo: 2 semanas - Descripción: Crear plantillas para redes sociales, presentaciones, y documentos. **4. Validación y ajustes finales** - Tiempo: 1 semana - Descripción: Ajustar con base en retroalimentación del cliente.	

TOTAL **$7.900.000**
Entrega factura exenta

ACU
GESTIÓN DE DISEÑO
WEB • GRÁFICO • AUDIOVISUAL • PRODUCCIÓN
DISEÑO Y PULBICIDAD SPILL CREATIVE LTDA

PROYECTO: **EDUCAMEMORIA**
MUSEO DE LA MEMORIA

COTIZACIÓN
26.11.24

CARTA GANTT PROYECTO

