Programa 15 Mantención de espacios expositivos

Mantención de espacios expositivos

15.1 Cambio de equipos de iluminación de zona de la muestra principal: "Fin de Estado de Derecho" (pasillo piso 1).

ENERO 2025

No hubo avances.


FEBRERO 2025

No hubo avances.

MARZO 2025

No hubo avances.

ABRIL 2025

15.1 Cambio de equipos de iluminación		
Descripción	**Informes con texto descriptivo e imágenes**	
Cambio de equipos de iluminación de zona de la muestra principal: "Fin de Estado de Derecho" (pasillo piso 1).	Se realiza cotización con empresa Limari; El lunes 28 se lleva a cabo una visita al museo por el proveedor Crislighting, con el fin de conseguir una segunda cotización.	


estimativo de costos


proyecto MMDH Renovación Etapa IA — **revisión** 2
serie 100
Zonas 6 y 7

código	descripción general	cantidad	valor unitario s/IVA	valor total s/IVA
1R.03	sobrepuesto a riel wall washer	20	$ 981.265	$ 19.625.300
luminaria	erco_optec_ cód.: 22874.000 blanco			
lámpara	led 24W 3500K CRI92			
kit eléct	dimmer on board			
accesorio	snoot visera blanco cód.: 70694.000	20	$ 51.638	$ 1.032.760
backup	snoot visera blanco cód.: 70694.000	24	$ 51.638	$ 1.239.312
DISEÑO	honorarios de diseño	1	$ 249.491	$ 249.491
INST	instalación/regulación	1	$ 836.308	$ 836.308

nota:		
1) los valores presentado son referenciales;	neto	$ 22.983.171
2) considerar plazo de importación de 90 días;	IVA	$ 4.366.802
3) valores entregados por los proveedores en mes/aaaa	total (clp)	$ 27.349.973
valor UF: $ 37.941 fecha: 11-12-2006	total (UF)	721

MAYO 2025

15.1 Cambio de equipos de iluminación		
Descripción	**Informes con texto descriptivo e imágenes**	
Cambio de equipos de iluminación de zona de la muestra principal: "Fin de Estado de Derecho" (pasillo piso 1).	Recepción de cuatro cotizaciones de: Crislighting, Home Control, Limarí y Mondó Lighting.	 

JUNIO 2025

15.1 Cambio de equipos de iluminación	
Descripción	**Informes con texto descriptivo e imágenes**

Cambio de equipos de iluminación de zona de la muestra principal: "Fin de Estado de Derecho" (pasillo piso 1).	Evaluación de cotizaciones e identificación de nuevas necesidades de iluminación para incluir en las cotizaciones. Solicitud de nuevas cotizaciones.	